
FASE 6
 AFLEVERING 

OG DRIFT

FASE 5
UDFØRSEL

FASE 3
GODKENDELSE

(SKEMA A)

FASE 1
IDÉ 

OG OPSTART

FASE 4
PLANLÆGNING

(SKEMA B)

Administrationen

Beboerdemokratiet

FASE 2
ANSØGNING

Organisationsbestyrelsen 
godkender ansøgning til LBF

Udarbejde ansøgning til LBF

Afdelingsmøde godkender
helhedsplanen

Helhedsplanen udvikles

Landsbyggefonden

Rådgiver

Kommunen godkender 
ansøgning til LBF

Offentlig myndighed LBF godkender Skema B

1-års gennemgang

5-års gennemgang

Løbende orientering af beboerne

Byggeprojekt sendes i udbud

Nedsætte 
byggeudvalget

BAA-indgåelse

Forslag til finansiering og 
støttemuligheder hos LBF

Kommunikationsplan
udarbejdes

Nedsætte arbejdsgrupper

Byggeudvalg
nedlægges

 Aflevering (AB18/ABT18) 

Organisationsbestyrelsen godkender 
helhedsplanen

Kommunen godkender 
helhedsplanen

Løbende møder med projektleder og rådgiver

LBF på besigtigelse Skema B/Endelig plan
Sendes til LBF

Skema C 
afleveres  

Lokal drift overtager

Tilpasse vedligeholdsesplan og husorden

Beboerne orienteres om brug og vedligehold

Byggeplads etableres

Lejeforhøjelse
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