
FASE 5
AFLEVERING OG DRIFT

FASE 3
PLANLÆGNING

FASE 1
IDÉ OG OPSTART

Behov for renovering

Nedsætte byggeudvalget

BAA-indgåelse

5-års gennemgang

1-års gennemgang

Bygherreudvalg
nedlæggesInddragelse af rådgivere

Organisationsbestyrelsen
Godkendelse af projektet

Nedsætte arbejdsgrupper

Godkendelse af projekt 
af fx kommunen

Afdelingsmøde
Godkendelse af projektet

Gennemførelse af projektet

Rådgiver

FASE 4
UDFØRSEL

Administrationen

Offentlig myndighed

Endelig plan

Lejeforhøjelse
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Beboerdemokratiet

FASE 2
GODKENDELSE

Konkredt plan for 
kommunikationen 
til beboerne

Juridisk aflevering

Byggeprojekt sendes i udbud

Løbende orientering af beboerne

Løbende møder med 
projektleder og rådgiver

Driften overdrages til den lokale drift

Beboerne orienteres om 
brug og vedligehold

Indarbejde ændret 
vedligeholdsesplan/husorden

Kommunikationsplan

Afklaring af indhold 

Afklaring af finansiering

FIND VEJ
ET USTØTTET RENOVERINGSPROJEKT


